Tentativ detaljert framdriftsplan

Prosjekt - kommuneplanens arealdel 2021/2022

	AKTIVITET	ANSVAR	UKE																																									
			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Milepælsmøter i arb.gr. (Egen innkalling)	HCHA																																										
2	Kulturminner/ samiske forhold	HCHA																																										
3	Folkehelse	HCHA																																										
4	Boligutvikling	HCHA																																										
5	ROS-analyse	LAJ																																										
6	Veifaglige forhold	LAJ																																										
7	Landbruk	HHA																																										
8	Kulturlandskap/ beite	HHA																																										
9	Biologisk mangfold	HHA																																										
10	Friluftsliv	HHA																																										
11	Implementering, bærekraftsmål	TN																																										
12	Implementering, klimaplan	TN																																										
13	Finne næringsområder	DS/ØB																																										
14	Planbestemmelser, gjennomgang	ØB/PAF																																										
15	Nye hytteområder og camping	PAF																																										
16	Vasking av plan	HCHA																																										
17	Utarbeide planforslag	HCHA																																										
18	Kartarbeid	Ekstern																																										
19	1. gangs behandling	HCHA																																										
20	Offentlig ettersyn	HCHA																																										
21	Medvirkningsmøter	HCHA																																										
22	Bearbeiding/ justering	HCHA																																										
23	2. gangs behandling	HCHA																																										